

Plataforma Academica

Artefatos Scrum — Sprint Review

Equipe de 6 membros | Ciencia da Computacao

Maio 2026

O Projeto

Plataforma academica com chatbot WhatsApp para alunos de Ciencia da Computacao.

- **Auth OTP** — Login seguro via email com codigo de verificacao
- **API REST** — 35 endpoints cobrindo todo o dominio academico
- **AI Chatbot** — Agente inteligente com RAG para atendimento via WhatsApp

Arquitetura — 4 Servicos

FastAPI :8000	LangChain :8001	MCP Server :8002	PostgreSQL :5432
API Central	Agente IA	Proxy + Logs	Dados + Vetores

Metodologia

Como aplicamos Scrum

Sprint	Foco	Duracao	Membros	Story Points
Sprint 1	Planejamento	16 dias	1	- -
Sprint 2	Execucao	8 dias	1	193 SP
Sprint 3	Demonstracao	5 dias	6	40 SP

Cerimonias realizadas:

- Planning, Daily (via texto), Review, Retrospectiva

Papeis definidos:

- Product Owner, Scrum Master, Dev Team (6 membros)

Product Backlog — 47 User Stories

Epico	SP
Autenticacao e Gestao de Sessoes	26
Gestao de Perfil	8
Consulta de Notas e Historico	18
Matricula em Disciplinas	44
Solicitacao de Documentos	34
Chatbot WhatsApp (IA)	34
RAG e Base de Conhecimento	18
Notificacoes Push (FCM)	21
Agendamento de Atendimento	18
Painel Administrativo	12
Total	233 SP

Sprint 1 — Planejamento

Periodo: 08/04 - 23/04 (16 dias)

Goal: Definir escopo, requisitos, arquitetura e planos de execucao

Entrega	Quantidade
Requisitos funcionais e nao-funcionais	69
Planos de execucao detalhados	44
Commits	39
Documentos de arquitetura	5

Metricas:

- **39 commits, 69 requisitos, 44 planos**
- Backlog completo com 47 US priorizadas

"Planning detalhado – execucao rapida"

Burndown — Sprint 2 (Execucao)

193 SP em 8 dias | Velocidade: 24.1 SP/dia

Dia	SP Entregues	Fases
24/04	104 SP	Phase 1 + Phase 2 (Auth, Perfil, Notas, Matricula)
25/04	70 SP	Phase 3 + Phase 4 (Documentos, Chatbot, RAG)
27/04	13 SP	Phase 5 (Notificacoes, Agendamento)
30/04	6 SP	Phase 6 (Admin, Integracao)

Total acumulado: 193/193 SP (100%)

"Viabilizado por planejamento detalhado + desenvolvimento assistido por IA"

Kanban Board — Sprint 3 (Atual)

6 membros | 5 dias | 40 SP target | WIP Limit: 1 por membro

To Do (7)	In Progress (0)	In Review (0)	Done (59)
Frontend telas	- -	- -	API completa
Deploy Docker	- -	- -	Chatbot funcional
Guardrails IA	- -	- -	RAG pipeline
Fix RAG chunks	- -	- -	Auth OTP
Testes E2E	- -	- -	47 US entregues
Documentacao	- -	- -	CI/CD base
Apresentacao	- -	- -	Banco + migrations

Definition of Done

3 Niveis de Validacao

Tarefa:

- Codigo implementado e funcional
- Sem erros de lint ou tipo

User Story:

- Todos os criterios de aceitacao atendidos
- Endpoint testavel via HTTP (Postman/curl)
- Documentacao de API atualizada

Incremento:

- Servico executa sem erros em ambiente local

Retrospectiva — Sprint 2

Start	Stop	Continue
Pair programming nas tarefas complexas	Subestimar tempo de integracao	Planning detalhado antes de codar
Code review antes de merge	Trabalhar sem breaks longos	Desenvolvimento assistido por IA
Documentar decisoes tecnicas no momento	Deixar testes para o final	Comunicacao diaria via texto

Licao principal:

"Planning detalhado antes de codar = execucao em 5 dias efetivos"

Sprint 2 entregou **193 SP** com **1 desenvolvedor** porque cada tarefa ja tinha plano de execucao completo.

Resumo

233 SP | 47 US | 316 commits | 3 Sprints | 6 membros

Artefatos completos:

Backlog, Sprint Backlog, DoD, DoR, Kanban, Burndown, Planning, Review, Retro, BDD, Personas

Obrigado — Perguntas?